

# 普安晴隆区光伏项目华耀组件采购合同

## 谈判会议纪要

签发： 谭伟

名称	普安晴隆区光伏项目华耀组件采购合同谈判		
时间	2025 年 8 月 1 日	地点	中电国瑞 5 会+线上
参加	中国电力新能源部：冉孟生 普安发电：王胜贤、周星棋（线上） 中电国瑞：谭 伟 郝 巍 常州华耀：王 檬、倪 涛（线上）		
议定事项	<p><b>一、会议背景：</b></p> <p>晴隆中普新能源有限责任公司（以下简称“晴隆中普公司”）为中电（普安）发电有限责任公司（以下简称“普安发电”）一体化管理单位。2024 年 7 月，按照集团公司组件采购比价结果（电能 e 购企业商城挂网比价），晴隆中普公司晴隆区域光伏项目组件采购，最终一道新能源科技股份有限公司（简称“一道新能源”）中选，当时供货价格为 0.745 元/Wp。截至 2025 年 6 月 6 日，晴隆区域光伏项目累计到货组件数量为 91,774 块，约 53.69MWp。</p> <p>根据集团最新下发的光伏项目工程建设管理要求，结合晴隆区域光伏项目有关上会要求和当下光伏组件市场变化情况，为进一步控降中国电力新能源项目整体成本，中电国瑞供应链管理有限公司（简称“中电国瑞”）牵头开展普安晴隆区域光伏项目的组件价格谈判，普安发电同意委托国瑞实施晴隆区域光伏项目后续光伏组件采购工作。2025 年 6 月 25 日，中电国瑞、普安发电公司、一道新能源三方就尚未供货部分的光伏组件价格开展谈判并签订《一道组件价格谈判纪要》。2025 年 7 月 25 日，一道新能源以近期原材料价格上涨为由，明确拒绝签订实际供货合同。</p> <p>2025 年 8 月 1 日，中电国瑞、普安发电公司与普安晴隆区光伏项目组件电能 E 购比价次选单位常州华耀光电科技有限公司（以下简称“常州华耀”）就尚未供货部分的光伏组件价格开展谈判。</p>		

## 二、主要议定内容：

1、普安发电晴隆区域未供货组件 N 型双面双玻 585 Wp 组件总计 930451 块(约 544.31MWp)，其中晴隆猫猫井光伏电站项目 352672 块、晴隆县大厂上河箐光伏电站项目 222223 块、晴隆县碧痕新坪村光伏电站项目 355556 块。

2. 普安发电晴隆区域未供货组件容量总计 544.31MWp，中电国瑞与常州华耀采购单价按 0.668 元/Wp 进行结算，中电国瑞另向中国电能支付 1.3%的服务费。

3. 常州华耀按照普安发电公司所属项目公司供货计划的要求送货；首批批次发货时间不晚于 2025 年 8 月 5 日，到货时间不晚于 2025 年 8 月 8 日。

4. 按照集团 2024 年集采框架要求，常州华耀按投标文件提供质保期内光伏电站运行所需的足够的备品备件和安装及运行维护专用工具：电池组件按照每 1MW 容量光伏组件 2 块电池板核算备品备件数量，光伏连接器备件按照 150 套/MW 赠送(MC4 兼容)，压线钳、万用表、剥线钳、延长线（带连接器）赠送数量在技术协议中约定。

（以下无正文）

参会人员签字表

会议名称	普安晴隆区光伏项目华耀组件 采购合同谈判	日期	2025.08.01
会议地点	中电国瑞 5 会+线上	主持人	谭伟
姓 名	部 门	职 务	
谭伟			
冉廷佳			
朱彩			